

OBRA:	ASSENTAMENTO DE TUBOS E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (JANEIRO/2022) SICRO (NOVEMBRO/2022)
LOCAL:							NÃO DESONERADO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT					BDI SERVIÇOS:	22,47%
DATA:	MARÇO 2023					BDI AQUISIÇÃO	15,00%

[illegible]

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>	R\$ 323.580,95	100,00%
------------------------------	----------------	---------

Ricardo Mendes Marques
Engenheiro Civil
CREAMT047789

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

OBRA: ASSENTAMENTO DE TUBOS E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

PROP: MARÇO 2023

DATA:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE:				UN
CÓDIGO:		COMP PAV 001	PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	Horas/ Dia	Dias/ Mês	Meses	Total Horas	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	10,00	3,00	60,00	H	107,97
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	32,00	3,00	384,00	H	28,11
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :							17.272,44


Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

OBRA: 0 ASSENTAMENTO DE TUBOS E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

LOCAL: 0

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

DATA: MARÇO 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,54%	R\$ 21.153,55	R\$ 3.525,59	1,09%	R\$ 3.525,59	1,09%	R\$ 3.525,59	1,09%	R\$ 3.525,59	1,09%	R\$ 3.525,59	1,09%	R\$ 3.525,59	1,09%
2.0	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS DE CONCRETO	93%	R\$ 302.426,94	R\$50.404,49	15,58%	R\$ 50.404,49	15,58%	R\$ 50.404,49	15,58%	R\$ 50.404,49	15,58%	R\$ 50.404,49	15,58%	R\$ 50.404,49	15,58%
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 323.580,49	R\$53.930,08	16,67%	R\$ 53.930,08	16,67%	R\$ 53.930,08	16,67%	R\$ 53.930,08	16,67%	R\$ 53.930,08	16,67%	R\$ 53.930,08	16,67%
TOTAL GERAL				R\$53.930,08	16,67%	R\$ 107.860,16	33,33%	R\$ 161.790,25	50,00%	R\$ 215.720,33	66,67%	R\$ 269.650,41	83,33%	R\$ 323.580,49	100,00%


Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA

OBRA: ASSENTAMENTO DE TUBOS E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
LOCAL: 0
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA MT
DATA: MARÇO 2023

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,62
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	1,27
1.4	S + G - Seguros + Garantias	1,23
2.0	LUCRO	7,30
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	TRIBUTOS	5,65
3.1	**ISS	2,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO 22,47%

VALOR DA OBRA
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI

BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - i)}$$
 - 1

5,00%	ISS - Repassado pelo município
40,00%	% serviços prestados

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

