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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- -

( 95,88% ) ( 4,12% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

477.500,00 20.506,04  - 498.006,04

1 Meta 1.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

PRAÇA PÚBLICA
6.026,07 m² 477.500,00 20.506,04  - 498.006,04

1 Sub-Meta 1.1

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

PRAÇA PÚBLICA

Em Análise #N/D Lote 1 477.500,00 20.506,04  - 498.006,04

1 Meta 2. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 3. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 4. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 5. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 6. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 7. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 8. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 9. #N/D  -  -  -  -

1 477.500,00 20.506,04  - 498.006,04
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:

Cargo: Data:

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
Descrição da Meta / Sub-MetaSub-Item de InvestimentoItem de Investimento

Lote de Licitação / 

nº CTEF

Investimento 

(R$)

TOTAL

TOTAL - ETAPA

PREFEITO 29 de setembro de 2020

SÃO PEDRO DA CIPA/MT

Representante Tomador / Agente Promotor

ALEXANDRE RUSSI

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1065689-42 882667/2019 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

SÃO PEDRO DA CIPA

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

477.500,00 20.506,04 498.006,04

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL

PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

GESTOR

241.211 v009  micro



I

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto

1 ago-17

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18

 -   (%) 15,77% 26,41% 26,15% 15,61% 16,06% 0,00% 0,00% 0,00%

  -   Repasse (R$) 75.322,89 126.095,39 124.874,20 74.511,33 76.696,19 0,00 0,00 0,00

  -   CP Fin. (R$) 3.234,71 5.415,12 5.362,67 3.199,85 3.293,69 0,00 0,00 0,00

  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 78.557,60 131.510,51 130.236,87 77.711,17 79.989,88 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 15,77% 42,18% 68,33% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

477.500,00 Repasse (R$) 75.322,89 201.418,28 326.292,48 400.803,81 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00

20.506,04 CP Fin. (R$) 3.234,71 8.649,83 14.012,50 17.212,35 20.506,04 20.506,04 20.506,04 20.506,04

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498.006,04 Acum. Inv. (R$) 78.557,60 210.068,11 340.304,98 418.016,16 498.006,04 498.006,04 498.006,04 498.006,04
Acumulado (%) 15,77% 42,18% 68,33% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 78.557,60 210.068,11 340.304,98 418.016,16 498.006,04 498.006,04 498.006,04 498.006,04

Acumulado (%) 15,77% 42,18% 68,33% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 78.557,60 210.068,11 340.304,98 418.016,16 498.006,04

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO 

DE PRAÇA PÚBLICA

A
c
u

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1

0,00

0,00

0,00

1 Sub-Meta 1.1
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO 

Meta 3.

4.

Meta 5.

Meta

1 Meta 6.

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
a
rc

e
la

Descrição da Meta / Sub-Meta

498.006,04

1

1 Meta 2.

1

0,00

0,00

Meta 1.

0,00

498.006,04

PREFEITO

Local: SÃO PEDRO DA CIPA/MT Representante Tomador / Agente Promotor

Data: ALEXANDRE RUSSI29 de setembro de 2020

0,00

1 Meta 9. 0,00

1 Meta 8.

1

1 Meta 7.

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1065689-42 882667/2019 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

SÃO PEDRO DA CIPA

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

477.500,00 20.506,04 498.006,04

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL

PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

GESTORNº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1065689-42 882667/2019 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

SÃO PEDRO DA CIPA

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

477.500,00 20.506,04 498.006,04

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL

PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

OBJETO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

GESTOR

241.211 v009  micro


