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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 12.669,87      3.167,47          25,35% 6.334,94        49,77% 3.167,47        24,98% 12.669,87      2,86%

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1.205,44        1.205,44          100,00% -                 -                 1.205,44        0,27%

3.0 I L U M I N A Ç Ã O P Ú B L I C A 428.376,79    107.094,20      25% 214.188,40    50,00% 107.094,20    25,00% 428.376,79    96,86%

442.252,10    111.467,11      25,20% 220.523,33    49,86% 110.261,67    24,93% 442.252,10    100,00%

442.252,10    111.467,11      25,20% 331.990,44    75,07% 442.252,10    100,00%

ROD. FEDERAL 163/BR364 - SÃO PEDRO DA CIPA - MT. CEP: 78835-000
22/07/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO INDUSTRIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

Rua Rui Barbosa, 335, Centro - São Pedro da Cipa. CEP: 78835-000


