

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Proprietário : Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

Obra: Reforma na Escola Municipal Gessy Antônio da Silva

Referência: REFORMA

Local: Rua Floriano Peixoto -São Pedro da Cipa - MT

Data: 06/02/14

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA	VALOR	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	Total
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	34,04	34,04	100,00	-	-	-	-	-	-	34,04
FORRO MADEIRA	120,88	-	-	120,88	100,00	-	-	-	-	120,88
ESQUADRIAS	453,00	-	-	-	-	453,00	100,00	-	-	453,00
REVESTIMENTO	605,52	-	-	242,21	40,00	363,31	60,00	-	-	605,52
PISOS E RODAPÉS	109.914,85	-	-	32.974,46	30,00	76.940,40	70,00	-	-	109.914,85
PINTURA	19.921,09	5.976,33	30,00	5.976,33	30,00	7.968,44	40,00	-	-	19.921,09
INST. ELÉTRICA	1.114,98	223,00	20,00	445,99	40,00	445,99	40,00	-	-	1.114,98
VALOR TOTAL	132.164,36	6.233,37	4,72	39.759,86	30,08	86.171,13	65,20	-	-	132.164,36
VALOR ACUMULADO	132.164,36	6.233,37	4,72	45.993,23	34,80	132.164,36	100,00	-	-	132.164,36

%
0,03
0,09
0,34
0,46
83,17
15,07
0,84
100,00
100,00