

OBRA :REFORMA PONTE CORREGO MATEIRO										SINFRA 01/11/2013	
LOCAL: Estrada Municipal ligação MT 472 CORREGO MATEIRO]										BDI: 26,70%	
										COORDENADAS S = S = 16° 03'18.3"S	
										W = 54°53'07.3"O	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
Instalação de canteiro e acampamento	-	-									
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 12 METROS											
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	13.700,34	13.700,34	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	13.700,34	45,18
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	5.654,23	5.654,23	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	5.654,23	18,65
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	6.054,72	6.054,72	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	6.054,72	19,97
Substituição de viga em Ponte de Madeira	0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	2.471,00	2.471,00	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	2.471,00	8,15
Alas e testas do Caixaão de Aterro para Ponte de Madeira	1.851,12	1.851,12	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	1.851,12	6,10
Substituição de trava do rodeiro	590,84	590,84	100,00%								
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	1,78	1,78	100,00%								
VALOR TOTAL	30.324,03	30.324,03	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30.324,03	98,05
VALOR ACUMULADO		30.324,03	100,00	30.324,03	100,00	30.324,03	#####	30.322,06	99,99	30.324,03	98,05


 Manoel Antônio Oliveira Rosin
 Engenheiro Civil
 CREA - MT 027097