

OBRA :REFORMA PONTE CORREGO MATEIRO

LOCAL: Estrada Municipal ligação MT 472 CORREGO MATEIRO]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
Instalação de canteiro e acampamento	-	-									
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 12 METROS											
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	13.416,30	13.416,30	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	13.416,30	45,63
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	5.510,16	5.510,16	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	5.510,16	18,74
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	5.764,80	5.764,80	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	5.764,80	19,61
Substituição de viga em Ponte de Madeira	0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	2.359,00	2.359,00	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	2.359,00	8,02
Alas e testas do Caixão de Aterro para Ponte de Madeira	1.802,40	1.802,40	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	1.802,40	6,13
Substituição de trava do rodeiro	549,00	549,00	100,00%								
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	1,57	1,57	100,00%								
VALOR TOTAL	29.403,23	29.403,23	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	29.403,23	98,13
VALOR ACUMULADO		29.403,23	100,00	29.403,23	100,00	29.403,23	100,00	29.401,26	99,99	29.403,23	98,13

24.816.340/0001-53**PAULO ROCHA DOS SANTOS
& CIA LTDA**Rua 21, nº 1.051 - Centro
CEP: 78.790-000 Itiquira - MT**PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA**
Construção Civil

CEB 38 100 000
1000 31 10 1000 1000
CIVILIAN
BARTO ROCHER DOB 27/10/1931
157 843 370 1000 1-031

Obra:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA				
Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL				
Trecho:	ENTR. (MT 472/Corrego Mateiro)				
Locais:	Ponte do Córrego Mateiro				
Extensão:	12,0 M LARGURA 4,50m				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Instalação de canteiro e acampamento	VB	-	3.885,00	
2.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 12 METROS				
2.1	Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	m2	54,00	248,45	13.416,30
2.2	Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	m2	21,60	255,10	5.510,16
2.3	Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	m	24,00	240,20	5.764,80
2.4	Substituição de viga em Ponte de Madeira	m	-	275,00	0,00
2.5	Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	m	10,00	235,90	2.359,00
2.6	Alas e testas do Caixão de Aterro para Ponte de Madeira	m2	6,00	300,40	1.802,40
2.7	Substituição de trava do rodeiro	m	6,10	90,00	549,00
2.8	Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	t.km	3,50	0,45	1,57
			TOTAL		29.403,23

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua 21, nº 1051 - Centro
CEP 78.790-000 - Itiquira - MT

OBRA :REFORMA PONTE CORREGO MATEIRO

LOCAL: Estrada Municipal ligação MT 472 CORREGO MATEIRO]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
Instalação de canteiro e acampamento	-	-									
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 12 METROS											
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	13.416,30	13.416,30	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	13.416,30	45,63
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	5.510,16	5.510,16	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	5.510,16	18,74
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	5.764,80	5.764,80	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	5.764,80	19,61
Substituição de viga em Ponte de Madeira	0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	2.359,00	2.359,00	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	2.359,00	8,02
Alas e testas do Caixaõ de Aterro para Ponte de Madeira	1.802,40	1.802,40	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	1.802,40	6,13
Substituição de trava do rodeiro	549,00	549,00	100,00%								
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	1,57	1,57	100,00%								
VALOR TOTAL	29.403,23	29.403,23	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	29.403,23	98,13
VALOR ACUMULADO		29.403,23	100,00	29.403,23	100,00	29.403,23	100,00	29.401,26	99,99	29.403,23	98,13

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS
& CIA LTDARua 21, nº 1051 - Centro
Itiquira - MT
CEP: 78.790-000PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA
Construção Civil

Rua 21, nº 1 051 - Centro
CEP: 78.790-000 Itiquira MT