

AMM ENERGIA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA: CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR LOCAL: RUA SEM NOME, S/N, JARDIM PARAISO, CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA DATA: 13/05/2019 AD											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR											
DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%	
ADMINISTRAÇÃO OBRA	16,44		3.073,82		31,03		2.005,96		9.905,96		3,36
SERVIÇOS INICIAIS	11.553,81		100,00		-		-		11.553,81		3,92
TERRAPLENAGEM	11.553,06		100,00		-		-		11.553,06		3,92
MOVIMENTO DE TERRA - ESTRUTURA INTERNA	-		1.668,28		100,00		-		1.668,28		0,57
FUNDAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA	-		4.167,68		100,00		-		4.167,68		1,41
ESTRUTURA - ESTRUTURA INTERNA	-		12.115,31		100,00		-		12.115,31		4,11
IMPERMEABILIZAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA	-		896,76		100,00		-		896,76		0,30
MOVIMENTO DE TERRA - ESTRUTURA METÁLICA	664,15		100,00		-		-		664,15		0,23
FUNDAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA	985,89		100,00		-		-		985,89		0,33
ESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	22.043,42		100,00		-		-		22.043,42		7,48
IMPERMEABILIZAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA	53,91		100,00		-		-		53,91		0,02
ALVENARIA DE EMBASAMENTO-BOX	-		3.820,11		100,00		-		3.820,11		1,30
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		21.775,98		100,00		-		21.775,98		7,38
ESQUADRIAS	-		-		10.614,36		100,00		10.614,36		3,60
COBERTURAS	-		-		12.350,57		57,58		21.450,05		7,27
REVESTIMENTO	-		-		20.150,69		100,00		20.150,69		6,83
PISOS	-		-		9.641,02		73,24		3.523,09		26,76
FORRO	-		-		1.112,25		100,00		1.112,25		0,38
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		34.872,30		74,36		12.021,49		46.893,79		15,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		22.640,68		88,01		3.083,23		11,99
SPDA	-		-		14.356,36		100,00		-		-
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		1.134,43		100,00		-		-
PINTURAS	-		-		-		5.914,72		100,00		5,914,72
ACESSIBILIDADE	-		-		-		4.717,02		100,00		4,717,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		28.431,92		100,00		28,431,92
VALOR TOTAL	48.482,78		91.489,72		31,03		59.697,43		20,25		294.867,93
VALOR ACUMULADO	48.482,78		139.972,50		47,47		294.668,92		100,00		294.867,93