



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1065689-42	882667/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROPOSTA DE PROPONENTE DE EMENDA PARLAMENTAR	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA			SÃO PEDRO DA CIPA	AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 264, SETOR INDUSTRIAL	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					477.500,00
					CONTRAPARTIDA
					20.506,04
					INVESTIMENTO
					498.006,04

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(95,88%) 477.500,00	(4,12%) 20.506,04	(0,00%) -	(100,00%) 498.006,04
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	6.026,07	m²		477.500,00	20.506,04	-	498.006,04
	Sub-Meta	1.1			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	Em Análise		Lote 1	477.500,00	20.506,04	-	498.006,04
1	Meta	2.							-	-	-	-
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	477.500,00	20.506,04	-	498.006,04
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ALEXANDRE RUSSI

Cargo: PREFEITO

Local:

SÃO PEDRO DA CIPA/MT

Data:

29 de setembro de 2020

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Início Previsto
ago-17

Local: SÃO PEDRO DA CIPA/MT
Data: 29 de setembro de 2020

41.211 v009 micro