

OBRA: Execução e manutenção em drenagem profunda													
LOCAL: São Pedro da Cipa													
DATA: 0													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Valor	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
1.0	Serviços preliminares	R\$ 13.387,53	4%	R\$ 2.677,51	1%	R\$ 2.677,51	1%	R\$ 2.677,51	1%	R\$ 2.677,51	1%	R\$ 2.677,51	1%
2.0	Movimento de terra	R\$ 10.280,19	3%	R\$ 2.056,04	1%	R\$ 2.056,04	1%	R\$ 2.056,04	1%	R\$ 2.056,04	1%	R\$ 2.056,04	1%
3.0	Drenagem superficial	R\$ 36.965,99	11%	R\$ 7.393,20	2%	R\$ 7.393,20	2%	R\$ 7.393,20	2%	R\$ 7.393,20	2%	R\$ 7.393,20	2%
4.0	Drenagem profunda	R\$ 269.217,62	82%	R\$ 53.843,52	16%	R\$ 53.843,52	16%	R\$ 53.843,52	16%	R\$ 53.843,52	16%	R\$ 53.843,52	16%
				R\$ 65.970,27	20%	R\$ 65.970,27	20%	R\$ 65.970,27	20%	R\$ 65.970,27	20%	R\$ 65.970,27	20%
				R\$ 65.970,27	20%	R\$ 131.940,53	40%	R\$ 197.910,80	60%	R\$ 263.881,06	80%	R\$ 329.851,33	100%
CUSTO TOTAL		R\$ 329.851,33	100%										