



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2014

Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2014, celebrado entre a **Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT** e a empresa **J.V. CONSTRUTORA LTDA**, para EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Eduardo José da Silva Abreu e a empresa **J. V. CONSTRUTORA LTDA**, com sede na rua 01, nº 02, Distrito industrial Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: **11.476.407/0001-06**, neste ato representado pelo senhor Thiago Farias, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, segundo as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui objeto deste Termo Aditivo o é a prorrogação da vigência do contrato e prestação de Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto no item 14.1 do Contrato nº 028/2014 e no art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação da vigência obras e serviços nº 028/2014, por mais 378 DIAS (trezentos e setenta e oito dias) dias, com início em 20/04/2021 e término em 03/05/2022).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

As despesas decorrentes deste Instrumento correrão por conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

São Pedro da Cipa/MT, 08 de Abril de 2021.

Eduardo José da Silva Abreu
PREFEITO MUNICIPAL

J. V. CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF: