

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                | <p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE<br/>DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a><br/> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT<br/> FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p> | <p>Ref.: Tabela de Serviços<br/>SINAPI (MAIO/2022)<br/>e/ou composições PiniTCPO</p> <p align="center"><b>NÃO DESONERADO</b></p> <p><b>BDI</b>      <b>23,54%</b></p> |                       |
| <b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>OBRA:</b>                   | PRAÇA JARDIM PARAISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DATA:</b>                                                                                                                                                          | 26/09/2022            |
| <b>LOCAL:</b>                  | AV OSVALDO FULADOR - VILA ERICA - SÃO PEDRO DA CIPA -MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LEIS SOCIAIS:</b>                                                                                                                                                  | 0,00%                 |
| <b>PRAÇA JARDIM PARAISO</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                       |
| 1.0                            | ADMINISTRAÇÃO OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                 | 20.424,81             |
| 2.0                            | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,09%                                                                                                                                                                 | 20.621,46             |
| 3.0                            | PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46,47%                                                                                                                                                                | 188.275,39            |
| 4.0                            | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,86%                                                                                                                                                                | 52.095,11             |
| 5.0                            | BANCO EM ALVENARIA E MADEIRA - 2 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,09%                                                                                                                                                                 | 8.461,78              |
| 6.0                            | PERGOLADOS - 2 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,45%                                                                                                                                                                 | 26.135,58             |
| 7.0                            | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,01%                                                                                                                                                                 | 28.407,00             |
| 8.0                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                 | 19.934,28             |
| <b>9.0</b>                     | <b>PISTA DESKATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10,07%</b>                                                                                                                                                         | <b>R\$ 40.814,57</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89,93%</b>                                                                                                                                                         | <b>R\$ 405.169,98</b> |

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA – MT 49090