

OBRA: Drenagem superficial e limpeza de dispositivos de drenagem											
LOCAL: São Pedro da Cipa											
DATA: 0											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Valor	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês			
1.0	Serviços preliminares	R\$ 12.653,28	4%	R\$ 4.217,76	1%	R\$ 4.217,76	1%	R\$ 4.217,76	1%	R\$ 4.217,76	1%
2.0	Movimento de terra	R\$ 9.701,92	3%	R\$ 3.233,97	1%	R\$ 3.233,97	1%	R\$ 3.233,97	1%	R\$ 3.233,97	1%
3.0	Drenagem superficial	R\$ 219.163,24	66%	R\$ 73.054,41	22%	R\$ 73.054,41	22%	R\$ 73.054,41	22%	R\$ 73.054,41	22%
4.0	Reparo, passeio publico e dispositivos de drenagem	R\$ 42.669,44	13%	R\$ 14.223,15	4%	R\$ 14.223,15	4%	R\$ 14.223,15	4%	R\$ 14.223,15	4%
5.0	Pintura	R\$ 3.660,00	1%	R\$ 1.220,00	0%	R\$ 1.220,00	0%	R\$ 1.220,00	0%	R\$ 1.220,00	0%
6.0	Limpeza de dispositivo de drenagem	R\$ 42.050,12	13%			R\$ 21.025,06		R\$ 21.025,06			
				R\$ 95.949,29	29%	R\$ 116.974,35	29%	R\$ 116.974,35	29%	R\$ 116.974,35	29%
				R\$ 95.949,29	29%	R\$ 212.923,64	58%	R\$ 329.898,00	87%		
CUSTO TOTAL		R\$ 329.898,00	100%								

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



