



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

Rua Floriano Peixoto 332, São Pedro da Cipa, MT, 78835-000

OBRA: POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PORÇO TERRA NOVA

LOCAL: SÃO PEDRO DA CIPA - MT

DATA: 03/10/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	19.171,01	100,00	19.171,01	38,67
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.507,34	100,00	2.507,34	5,06
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	6.973,11	25,00	27.892,43	56,27
VALOR TOTAL		28.651,46	57,80	49.570,78	100,00
VALOR ACUMULADO		28.651,46	57,80	49.570,78	100,00