



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**AUTORIZAÇÃO**

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, Sr. Eduardo José da Silva Abreu, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o **Contrato nº. 078/2022, de 12/12/2022** que têm por objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT – 2ª ETAPA.”**

CONSIDERANDO que, este serviço não pode ser interrompido;

CONSIDERANDO que os serviços estão sendo desempenhados em conformidade com a programação do município de São Pedro da Cipa/MT.

CONSIDERANDO que enfrentamos um período estendido de chuvas em que dificultou a limpeza das vias e aplicação do material, a execução dos serviços foram interrompidas.

1-ACOLHE o Ofício nº 002/2023/ENG/SPC, do Setor de Engenharia do Município de São Pedro da Cipa-MT, em todos os seus termos.

2-AUTORIZA a celebração de Aditivo ao **Contrato nº. 078/2022 de 12/12/2022**, de ACRÉSCIMO DE VALOR da obra de R\$ 58.528,48 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

3-ENCAMINHE-SE ao Setor competente para as providências cabíveis.

4-Cumpra-se, dando ciência.

São Pedro da Cipa-MT, 07 de Fevereiro de 2023.

**EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU**  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**ADITIVO CONTRATUAL N.º 002/2023  
CONTRATO N.º 078/2022**

**QUE ENTRE SI FAZEM  
AS PARTES A SEGUIR  
QUALIFICADAS, NAS  
CONDIÇÕES ABAIXO E  
SEGUINTE:**

**01- DAS PARTES:**

**1.1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.464.948/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU**, brasileiro, portador do RG sob o n.º 2661557-6 - SSP/MT e inscrito no CPF n.º 513.991.051-91, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**.

**1.2- GILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES - ME**, inscrita no CNPJ/MF **02.276.813/0001-34**, com sede à Avenida Germano Antônio de Moura, n.º 259 – Sala “A”, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representado por seu proprietário, Senhor **Gilson José da Silva**, portador da Cédula de Identidade n.º **32.692.965-4**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF n.º **838.743.301-25**.

**DO OBJETO: ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR**

**2.1-** Fica prorrogado o prazo de Execução da Obra do Contrato n.º. 078/2022, de 12/12/2022, cujo objeto é, “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT – 2ª ETAPA.**” celebrado entre as partes acima, para acréscimo de valor, conforme Parecer Técnico em R\$ 58.528,48 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

**03-DO FUNDAMENTO:**

**3.1-**O presente Aditivo Contratual se fundamenta na Lei 8.666/93, pela natureza do objeto contratado e devida autorização do Prefeito Municipal datado em 07 de Fevereiro de 2023.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**04-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**4.1-** Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Contrato n.º 078/2022, de 12/12/2022, e Aditivos, ambos celebrados entre as partes acima mencionadas.

**05-DA ELEIÇÃO DO FORO:**

**5.1-** Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara-MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o presente **ADITIVO CONTRATUAL N.º. 078/2022**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo.

São Pedro da Cipa-MT, 07 de Fevereiro de 2023.

---

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT**  
**Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU - PREFEITO MUNICIPAL.**

---

**GILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES - ME**  
CNPJ: **02.276.813/0001-34**  
Repr. Legal **Sr. Gilson José da Silva**  
CPF nº **838.743.301-25**  
RG nº **32.692.965-4 SSP/SP**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome: Marciana da Silva Cherubim**  
**CPF: 024654371-00**  
**RG:1872670-4 SSP/MT**

---

**Nome: Ainara Francine Sereghetti**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**CPF: 393.794.118-55**

**RG: 52.970.184-6 SSP/SP**