



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**AUTORIZAÇÃO**

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, Sr. Eduardo José da Silva Abreu, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o **Contrato nº. 021/2022, de 11/04/2022** que têm por objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE ELÉTRICA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”**.

CONSIDERANDO que, este serviço não pode ser interrompido;

CONSIDERANDO que os serviços estão sendo desempenhados em conformidade com a programação do município de São Pedro da Cipa/MT.

1-ACOLHE o Ofício nº 0521-01/2022/OFIODLUX, em todos os seus termos.

2-AUTORIZA a celebração de Aditivo ao **Contrato nº. 021/2022 de 11/04/2022**, para PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO da obra até 24/06/2022.

3-ENCAMINHE-SE ao Setor competente para as providências cabíveis.

4-Cumpra-se, dando ciência.

São Pedro da Cipa-MT, 23 de Maio de 2022.

**EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**ADITIVO CONTRATUAL Nº. 001/2022  
CONTRATO Nº. 021/2022**

**QUE ENTRE SI FAZEM  
AS PARTES A SEGUIR  
QUALIFICADAS, NAS  
CONDIÇÕES ABAIXO E  
SEGUINTE:**

**01- DAS PARTES:**

**1.1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU**, brasileiro, portador do RG sob o n.º 2661557-6 - SSP/MT e inscrito no CPF nº 513.991.051-91, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**.

**1.2- D'LUX PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA**, CNPJ:42.009.333/0001-21, com sede à Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, nº 4300, Bairro: Carumbé, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.050-905, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Senhora **NADHINY CRISTINA DE MORAES CAMPOS**, portador da Cédula de Identidade nº 26165244 SSP/MT e do CPF nº 055.936.131-92.

**DO OBJETO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO**

**2.1-** Fica prorrogado o prazo de Execução dos Serviços do Contrato nº. 021/2022, de 11/04/2022, cujo objeto é, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE ELÉTRICA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, celebrado entre as partes acima, para prorrogação de prazo de execução da obra dos atuais 25/05/2022 para até 24/06/2022.

**03-DO FUNDAMENTO:**

**3.1-**O presente Aditivo Contratual se fundamenta na Lei 8.666/93, pela natureza do objeto contratado e devida autorização do Prefeito Municipal datado de 30 de Dezembro de 2021.

**04-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**4.1-**Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Contrato n.º 021/2022, de 11/04/2022, celebrado entre as partes acima mencionadas.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**

---

**05-DA ELEIÇÃO DO FORO:**

**5.1-**Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara-MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o presente **ADITIVO CONTRATUAL Nº. 021/2022**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo.

São Pedro da Cipa-MT, 24 de Maio de 2022.

---

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT**  
**Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU - PREFEITO MUNICIPAL.**

---

**CONTRATADA: D'LUX PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA**  
**Representante: NADHINY CRISTINA DE MORAES CAMPOS**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome: Marciana da Silva Cherubim**  
**CPF: 024654371-00**  
**RG:1872670-4 SSP/MT**

---

**Nome: Eliane Garcia de Almeida**  
**CPF: 831.763.651.87**  
**RG: 11.68687-1 SSP/MT**