

OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO PONTAL							
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL							
CORREGO CAMPINAS							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	TOTAL	%
0							0%
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	43.521,66	21.760,83	28,72%	21.760,83	28,72%	43.521,66	57%
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	4.220,22	2.110,11	2,79%	2.110,11	2,79%	4.220,22	6%
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	9.182,88	4.591,44	6,06%	4.591,44	6,06%	9.182,88	12%
Substituição de viga em Ponte de Madeira	12.479,58	6.239,79	8,24%	6.239,79	8,24%	12.479,58	16%
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	3.491,22	1.745,61	2,30%	1.745,61	2,30%	3.491,22	5%
Alas e testas do Caixaõ de Aterro para Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
Substituição de trava do rodeiro	2.864,16	1.432,08	1,89%	1.432,08	1,89%	2.864,16	4%
Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0%
VALOR TOTAL							
VALOR ACUMULADO	75.759,72	37.879,86		37.879,86	50,00	75.759,72	100%
		37.879,86		37.879,86	50,00	75.759,72	100%