



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

				1° Mês	%	2° Mês	%
1.0		Pista de caminhada	R\$ 151.751,92	R\$ 75.875,96	50%	R\$ 75.875,96	50%
		custo total da obra	R\$ 151.751,92	R\$ 75.875,96	50%	R\$ 151.751,92	100%