OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO PONTAL							
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL							
CORREGO DO NEG0							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	TOTAL	%
0							0%
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	15.543,45	7.771,73	20,86%	7.771,73	20,86%	15.543,45	42%
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	6.330,33	3.165,17	8,50%	3.165,17	8,50%	6.330,33	17%
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	6.559,20	3.279,60	8,80%	3.279,60	8,80%	6.559,20	18%
Substituição de viga em Ponte de Madeira	4.159,86	2.079,93	5,58%	2.079,93	5,58%	4.159,86	11%
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	4.654,96	2.327,48	6,25%	2.327,48	6,25%	4.654,96	12%
Alas e testas do Caixaõ de Aterro para Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
Substituição de trava do rodeiro	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0%
VALOR TOTAL							
VALOR ACUMULADO	37.247,80	18.623,90		18.623,90	50,00	37.247,80	100%
		18.623,90		18.623,90	50,00	37.247,80	100%